

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Közbeszerzési terv

2013. március

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Eljárásrend	Tervezett eljárási típus	CPV	Az eljárás megindításának, illetve a beszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<i>Árubeszerzés</i>					
Irodaszer, papíripari termékek	központosított		30190000-1 30234300-1	folyamatos	folyamatos
IT rendszerek és szolgáltatások	központosított		30200000-1	folyamatos	folyamatos
Irodatechnikai rendszerek és szolgáltatások	központosított		30100000-0	folyamatos	folyamatos
Utazásszervezés	központosított		63500000-4	folyamatos	folyamatos
Üzemanyag	központosított		09132000-3 09134000-7	folyamatos	folyamatos
Irodabútor	központosított		39100000-3	folyamatos	folyamatos
Kommunikációs eszközök és szolgáltatások	központosított		32000000-3	folyamatos	folyamatos

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Eljárásrend	Tervezett eljárési típus	CPV	Az eljárás megindításának, illetve a beszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b><i>Szolgáltatás megrendelése</i></b>					
Irodatechnikai rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások	központosított		50310000-1	folyamatos	folyamatos
Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése előfizetéses ügyfeleknek	központosított		64200000-8	folyamatos	folyamatos
Egy Ökoiskola országos forrásközpont és egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása	Nemzeti	Nyílt	79952000-2 80000000-4	2013. február	2016. április
Regionális forrásközpontok rendezvényszervezése, mentori tevékenységei, az Ökoiskola, ill. Zöld Óvoda cím elnyerésének/megtartásának támogatása	Nemzeti	Nyílt	80000000-4 79952000-2 80521000-2 85312320-8	2013. április	2016. június
OFI EU támogatással megvalósuló projektjeihez szükséges nyomdai munkálatok elvégzése	Nemzeti	Nyílt	79821000-5	2013. IV. negyedév	folyamatos
OFI Könyves Kálmán körúti épületének őrzése, portaszolgálat	Nemzeti	Nyílt	79710000-4	2013. november	2014. december

Budapest, 2013. március 29.



Dr. Kaposi József  
főigazgató